1. Kick-Off

Nach einem initialen **Briefing** und der **Übergabe** aller verfügbaren Daten setzen wir zunächst ein **Kick-Off** Meeting an, in dem wir das Briefing genauer verstehen lernen, Nachfragen zu Daten stellen und eventuelle Ungenauigkeiten und Missverständnisse ausräumen. Zudem vereinbaren wir im Kickoff **Folgetermine** und grobe **Zeitabläufe** und legen nach Möglichkeit erste **Meilensteine** als Grundlage für die Projektplanung fest.

Im Anschluss **analysieren** wir innerhalb des Figures-Teams die Datensätze, stellen Empfehlungen für geeignete **Technologien** auf und sammeln erste **Moods**, die wir nach Stilrichtungen clustern, die uns für das Projekt geeignet erscheinen.

Kreativmeeting

Diese stellen wir im **Kreativmeeting** vor, das üblicherweise etwa **zwei Wochen nach dem Kick-Off** stattfindet und die Grundlage für das Gesamtkonzept liefern soll.
In einem gemeinsamem Prozess besprechen wir Ansätze aus **Best Practice Beispielen**, sichten Moods und sprechen über die technische Umsetzung. Vor allem wollen wir im Kreativmeeting prüfen, ob wir das Briefing korrekt und vollständig verstanden haben und die Zielgruppe richtig ansprechen. Dabei arbeiten wir, wenn das Kreativmeeting remote stattfindet, mit dem digitalen Whiteboard "**Miro**".

Das Ergebnis dieses Treffens ist dann die Grundlage für unsere Design-Arbeit und wird gemeinsam mit Ziel- und Zielgruppendefinition in unsere Projektmanagementsoftware **Clickup** festgehalten. Die kann auch als **eine oder mehrere Personas** dargestellt werden um einen besseren Ansatzpunkt zu finden.

2. Konzept

Wireframes und Stildefinition

Auf Basis der Grundüberlegungen aus Kick-Off und Kreativmeeting entwickeln wir **Wireframes**, die den Gesamtaufbau wiederspiegeln und später, gemeinsam mit den Stilüberlegungen, als Grundgerüst für das Design dienen. Diese Wireframes sind zudem eine visuelle Repräsentation des Konzepts, also eine Art **Storyboard für die Webseite**, in dem der Aufbau, Dramaturgie und Textlängen festgelegt werden, so dass in dieser Phase schon an Texten gearbeitet werden kann.

Die vorher besprochenen Moods werden in diesem Schritt **in enger Abstimmung mit Ihrem internen Designteam** zu einer **Stildefinition** ausformuliert und anhand erster **Skizzen** und aussagekräftiger **Mockups** als Briefing fürs Design festgehalten.

Die Wireframes und die Stilanmutungen durchlaufen in mehreren Meetings eine gründliche **Feedbackschleife** mit den Kunden und deren internen Designteam. Nachdem das Feedback umgesetzt und die Wireframes freigegeben wurden, wird die Konzeptionsphase mit einem **Briefing fürs Design** abgeschlossen und in einem gemeinsamen Dokument festgehalten, das für alle in Clickup abrufbar ist.

Visualisierungen

Parallel zur UI-Entwicklung arbeiten wir eng **mit Ihren Datenwissenschaftler*innen oder Forscher*innen zusammen**, die mit den Daten betraut sind, die visualisiert werden sollen. Dabei legen wir besonderes Augenmerk auf die Schaffung geeigneter **Schnittstellen** oder **Datenbanken**, auf die korrekte und exakte Wiedergabe der Daten und auf visuelle Reduktion ohne Informationen zu vernachlässigen. Dabei können wir mit Plattformen wie Github arbeiten, direkt auf Ihre API zugreifen oder nach Bedarf auch einfache Google Sheets für Ihre Daten nutzen.

3. Designphase

Die Designphase bildet das **Herzstück des Projekts**. Hier zeigt sich, ob das Konzept trägt und wie es in der Praxis aussieht. Wir beginnen mit **UI-Designs** in beispielhaften Abschnitten und besprechen diese in kleiner Runde. Im Anschluss werden auf dieser Grundlage die **Farbpalette** genauer definiert, **Fontsysteme** für alle Ebenen festgelegt und notwendige **UI-Elemente** wie Menüs, Dropdowns, Slider oder Share-Buttons für Social Media gestaltet und dokumentiert.

Nach der ersten Feedbackrunde beginnen wir dann, die Wireframes in einem ersten **Design-Prototypen** mit Leben zu füllen. Da wir beim UI-Design durchgehend mit der cloudbasierten Software "Figma" arbeiten, können wir hier jederzeit **Zwischenstände** wiedergeben und z.B. in einem ersten **Schulterblicktreffen** besprechen. Im Design-Prototypen können wir mit **Platzhaltern** arbeiten, ersetzen diese aber nach Möglichkeit fortlaufend durch fertige Illustrationen, Textblöcke und Grafiken. Der Design-Prototypen dient als Prüfstein für die konkreten Inhalte und zuzuliefernde illustrative Elemente. Diese werden nach Bedarf von uns selbst erstellt, je nach Kapazität können wir auch einzelne Arbeitspakete gemeinsam **mit Ihrem Design-Team** bearbeiten.

Sie erhalten dazu einen **Link**, der das Konzept mit allen Elementen als **Mockup-Website** darstellt und den sie zu internen Überprüfung heranziehen können. Standardmäßig arbeiten wir hier "**mobile first**" um sicherzustellen, dass die Seite auch auf mobilen Endgeräten optimal darstellbar ist. Nach Kundenwunsch kann auch zuerst die Desktopversion konzipiert werden.

In diesem Schritt kann nach Wunsch eine kleine **Fokusgruppe** ins **Usability Testing** mit einbezogen werden. Dafür wird der Prototyp mit der Software „**Maze**" verknüpft. Kleine Aufgaben werden erstellt, die die Fokusgruppe selbstständig löst. Beispielsweise soll eine bestimmte Information gesucht oder eine bestimmte Unterseite aufgerufen werden. Über das Backend der Software können wir nachvollziehen, welchen Weg die User wählten, wie das User Interface verstanden wurde und wo noch nachgebessert werden kann. Diese Daten werden als **Report** aufbereitet und mit **Befragungen** angereichert. Nach Bedarf können auch weitere **Feedbackschleifen** mit dieser Gruppe durchgeführt und der Prototyp in mehreren Iterationen weiterentwickelt werden. Mit der Fokusgruppe werden später auch die Beta-Tests durchgeführt.

Parallel zum UI-Design werden Stile für **Datenvisualisierungen**, **Animationen** und **Illustrationen** entwickelt. Die Designs für **Datenvisualisierungen** werden mit den Forschenden und anderen Verantwortlichen gemeinsam entwickelt und abgestimmt. Dabei können **erste Prototypen** in **Observable** dargestellt und gemeinsam getestet werden, um Daten unter Realbedingungen visualisieren und prüfen zu können.

Animationen werden als **Vektoren** angelegt und in **After Effects** animiert oder in einer 3D-Software wie **Blender** modelliert und gerendert. Beides kann in Zusammenarbeit mit dem internen Design-Team passieren oder auch komplett von uns selbst übernommen werden. Scroll-Animationen werden in beiden Fällen als **Lottie-Files** aufbereitet und Dokumente mit relevanten Frames erstellt sowie alle **Triggerpunkte** im Designfile festgelegt.

Sollen interaktive Karten zum Einsatz kommen, werden diese in der Designphase in **Mapbox** angelegt und in enger Abstimmtung mit Ihrem Designteam und den zuständigen Wissenschaftler*innen mit Inhalten gefüllt.

Nach den Feedbackrunden mit Designteam und Fokusgruppen wird das User-Interface **für jede Bildschirmgröße** umgesetzt. Die Design-Ergebnisse werden dann als **Vorgaben in Figma** ausführlich dokumentiert und festgelegt. Dabei folgen wir einem **standardisierten System**, mit dem sowohl unsere Designer als auch Developer vertraut sind. Unsere Entwickler*innen greifen direkt auf die erarbeiteten Vorgaben zu, um diese in der Development-Phase umzusetzen.

Die Design-Vorgaben werden gemeinsam mit dem Font- und Farbsystem und den responsiv angelegten UIs nach Ihrer Freigabe ebenso **in Clickup festgehalten** und von uns als **Briefing fürs Development** aufbereitet.

4. Developmentphase

Als Grundlage fürs Development bauen unsere Entwickler*innen zunächst ein Grundgerüst, das als funktionaler Prototyp dient. Dabei werden zum einen Code-Bausteine definiert, die die spätere Arbeit einfacher machen. Vor allem werden aber alle Mechaniken entwickelt, die als Funktions-Test dienen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Konzeption der Visualisierungslogik als Grundstruktur und der Anbindung von entsprechenden Interaktions- und Filtermöglichkeiten. Diese wird später die Mechanik hinter den zentralen Visualisierungen.

Wenn die Funktionsfähigkeit von allen Elementen gesichert ist, beginnt die Umsetzung der Designvorgaben aus dem Briefing. Dabei werden zunächst grundsätzliche Parameter wie die **Fonts** oder das **Raster** gesetzt und dann schrittweise in einem agilen Verfahren die Bestandteile entwickelt und **ins Design gebracht**. Unsere Entwickler*innen arbeiten dabei parallel und fügen die Ergebnisse regelmäßig zu Zwischenständen zusammen, die wir Ihnen als **Prototypen** präsentieren.

Diese Prototypen sind - anders als in der Designphase - **keine reinen Klickprototypen**, sondern programmierte und funktionale Visualisierungen und Microsites. Wir liefern dabei über **Netlify aktuelle Deploys** für Sie zum Testen und Freigeben. Dabei kann die Beta-Test Gruppe mit einbezogen werden, um die Verständlichkeit in der Fokusgruppe ein zweites Mal zu testen.

Datenvisualisierungen werden final in **D3.js** gecodet und Animationen in **Lottie-Container** eingebettet, die wir in unserer Components-Library bereits responsiv angelegt haben. **3D-Animationen** können über **Three.JS** eingebunden und mit den vorher festgelegten Triggerpunkten verknüpft werden.

Nachdem die Seite aufgebaut ist, sollten alle Platzhalter durch **finale Texte** und alle Platzhalter-Bilder durch **fertige Illustrationen, Fotos oder Grafiken** ersetzt werden. Figures organisiert die Sammlung und ständige Fortschritts-Kontrolle. Gemeinsam erarbeitete Textinhalte werden noch einmal auf Vollständigkeit geprüft und abgestimmt.

Im Anschluss geht die fertige Seite ins **Bugfixing**, das wir mit Ihnen zusammen gestalten. Zusätzlich zur fortlaufenden **Qualitätskontrolle** werden Sie gemeinsam mit uns die Möglichkeit haben, die Seite auf Herz und Nieren zu testen. Dabei geben wir Ihnen ein praktisches **Online-Formular** an die Hand, in das Sie gefundene Fehler sofort eintragen und beschreiben können und das dann direkt bei unseren Developern landet.

Im Anschluss geben Sie die Webseite nach einem finalen Testlauf frei und sie ist bereit für den Upload. Nach Abschluss des Projekts führen wir ein **Debriefing** durch, sammeln Feedback zum Prozess und besprechen das weitere Vorgehen. Bei Projekten mit CMS führen wir zudem alle berechtigen Personen ins System ein.

Je nach Vertrag stehen wir Ihnen im Nachgang weiterhin zur Verfügung für Anpassungen im Code, Erweiterungen mit zusätzlichen Features oder auch inhaltliche Anpassungen, wo nötig. Je nach Vereinbarung liefern wir zudem Visualisierungen und Add-Ons wie Social Media Assets oder Print-Grafiken und natürlich Hilfsarbeiten für Inhouse-Visualisierungen.