1. Kick-Off

Nach einem initialen **Briefing** und der **Übergabe** aller verfügbaren Daten (zum Beispiel Geodaten für Karten) setzen wir zunächst ein **Kick-Off** Meeting an, in dem wir das Briefing genauer verstehen lernen, Nachfragen zu Daten stellen und eventuelle Ungenauigkeiten und Missverständnisse ausräumen. Zudem vereinbaren wir im Kickoff **Folgetermine** und grobe **Zeitabläufe** und legen nach Möglichkeit erste **Meilensteine** als Grundlage für die Projektplanung fest.

Im Anschluss **analysieren** wir innerhalb des Figures-Teams die Datensätze, stellen Empfehlungen für geeignete **Umsetzungsformen** auf und sammeln erste **Moods**, die wir nach Stilrichtungen clustern, die uns für das Projekt geeignet erscheinen.

Kreativmeeting

Diese stellen wir im **Kreativmeeting** vor, das üblicherweise etwa **zwei bis drei Wochen nach dem Kick-Off** stattfindet und die Grundlage für das Gesamtkonzept liefern soll.
In einem gemeinsamem Prozess besprechen wir Ansätze aus **Best Practice Beispielen**, sichten Moods und sprechen über die technische Umsetzung. Vor allem wollen wir im Kreativmeeting prüfen, ob wir das Briefing korrekt und vollständig verstanden haben und die Zielgruppe richtig ansprechen. Dabei arbeiten wir mit dem digitalen Whiteboard "**Miro**".

Das Ergebnis dieses Treffens ist dann die Grundlage für unsere Design-Arbeit und wird gemeinsam mit Ziel- und Zielgruppendefinition in unsere Projektmanagementsoftware **Clickup** festgehalten. Die kann auch als **eine oder mehrere Personas** dargestellt werden um einen besseren Ansatzpunkt zu finden.

2. Konzept

Wireframes und Stildefinition

Auf Basis der Grundüberlegungen aus Kick-Off und Kreativmeeting entwickeln wir **Wireframes**, die den Gesamtaufbau wiederspiegeln und später, gemeinsam mit den Stilüberlegungen, als Grundgerüst für das Design dienen. Diese Wireframes sind zudem eine visuelle Repräsentation des Konzepts, also eine Art **"Storyboard" für die Webseite**, in dem der Aufbau, Dramaturgie und Textlängen festgelegt werden, so dass in dieser Phase schon an Inhalten wie Copy für die Startseite gearbeitet werden kann.

Die vorher besprochenen Moods werden in diesem Schritt **in enger Abstimmung mit Ihnen** zu einer **Stildefinition** ausformuliert und anhand erster **Skizzen** und aussagekräftiger **Mockups** als Briefing fürs Design festgehalten.

Die Wireframes und die Stilanmutungen durchlaufen in mehreren Meetings eine gründliche **Feedbackschleife** mit den Kunden. Nachdem das Feedback umgesetzt und die Wireframes freigegeben wurden, wird die Konzeptionsphase mit einem **Briefing fürs Design** abgeschlossen und in einem gemeinsamen Dokument festgehalten, das für alle in Clickup abrufbar ist.

Visualisierungen

Parallel zur UI-Entwicklung arbeiten wir eng **mit Ihren Zuständigen zusammen**, die mit den Daten betraut sind, die visualisiert werden sollen. Dabei legen wir besonderes Augenmerk auf die Schaffung geeigneter **Schnittstellen**, auf die korrekte und exakte Wiedergabe der Daten und auf visuelle Reduktion ohne Informationen zu vernachlässigen. Dabei können wir mit Plattformen wie Github arbeiten, direkt auf eine API zugreifen oder nach Bedarf auch einfache Google Sheets für Ihre Daten nutzen.

3. Designphase

Die Designphase bildet das **Herzstück des Projekts**. Hier zeigt sich, ob das Konzept trägt und wie es in der Praxis aussieht. Wir beginnen mit **UI-Designs** in beispielhaften Abschnitten und besprechen diese in kleiner Runde. Im Anschluss werden auf dieser Grundlage die **Farbpalette** genauer definiert, **Fontsysteme** für alle Ebenen festgelegt und notwendige **UI-Elemente** wie Menüs, Dropdowns, Slider oder Share-Buttons für Social Media gestaltet und dokumentiert.

Nach der ersten Feedbackrunde beginnen wir dann, die Wireframes in einem ersten **Design-Prototypen** mit Leben zu füllen. Da wir beim UI-Design durchgehend mit der cloudbasierten Software "Figma" arbeiten, können wir hier jederzeit **Zwischenstände** wiedergeben und z.B. in einem ersten **Schulterblicktreffen** besprechen. Im Design-Prototypen können wir mit **Platzhaltern** arbeiten, ersetzen diese aber nach Möglichkeit fortlaufend durch fertige Illustrationen, Textblöcke und Grafiken. Der Design-Prototypen dient als Prüfstein für die konkreten Inhalte und zuzuliefernde illustrative Elemente. Diese werden nach Bedarf von uns selbst erstellt, je nach Kapazität können wir auch einzelne Arbeitspakete gemeinsam **mit Ihrem Design-Team** bearbeiten.

Sie erhalten dazu einen **Link**, der das Konzept mit allen Elementen als **Mockup-Website** darstellt und den sie zu internen Überprüfung heranziehen können. Standardmäßig - und in diesem Projekt insobesondere - arbeiten wir "**mobile first**" um sicherzustellen, dass die Seite auf mobilen Endgeräten optimal darstellbar ist. Die Desktopversion wird dann als Designabwandlung von der mobil optimierten Progressive App konzipiert.

In diesem Schritt kann nach Wunsch eine kleine **Fokusgruppe** ins **Usability Testing** mit einbezogen werden. Dafür wird der Prototyp mit der Software „**Maze**" verknüpft. Kleine Aufgaben werden erstellt, die die Fokusgruppe selbstständig löst. Beispielsweise soll eine bestimmte Information gesucht oder eine bestimmte Unterseite aufgerufen werden. Über das Backend der Software können wir nachvollziehen, welchen Weg die User wählten, wie das User Interface verstanden wurde und wo noch nachgebessert werden kann. Diese Daten werden als **Report** aufbereitet und mit **Befragungen** angereichert. Nach Bedarf können auch weitere **Feedbackschleifen** mit dieser Gruppe durchgeführt und der Prototyp in mehreren Iterationen weiterentwickelt werden. Mit der Fokusgruppe werden später auch die Beta-Tests durchgeführt.

Parallel zum UI-Design werden Stile für **Kartendarstellung, Kalendereinträge** und **Blogposts** entwickelt. Die Designs für **alle Darstellungen** werden mit den Projektleitern und anderen Verantwortlichen gemeinsam entwickelt und abgestimmt. Dabei können **erste Prototypen** vorab dargestellt und gemeinsam getestet werden, um Daten unter Realbedingungen visualisieren und prüfen zu können.

Interaktive Karten werden diese in der Designphase schon in **MapLibre** angelegt und in enger Abstimmung mit Ihrem Team und den zuständigen Mitarbeiter*innen mit Inhalten gefüllt.

Nach den Feedbackrunden mit Designteam und Fokusgruppen wird das User-Interface **für jede Bildschirmgröße** umgesetzt. Die Design-Ergebnisse werden dann als **Vorgaben in Figma** ausführlich dokumentiert und festgelegt. Dabei folgen wir einem **standardisierten System**, mit dem sowohl unsere Designer als auch Developer vertraut sind. Unsere Entwickler*innen greifen direkt auf die erarbeiteten Vorgaben zu, um diese in der Development-Phase umzusetzen.

Die Design-Vorgaben werden gemeinsam mit dem Font- und Farbsystem und den responsiv angelegten UIs nach Ihrer Freigabe ebenso **in Clickup festgehalten** und von uns als **Briefing fürs Development** aufbereitet.

4. Developmentphase

Als Grundlage fürs Development bauen unsere Entwickler*innen zunächst das Repository und ein Grundgerüst, das als funktionaler Prototyp dient. Dabei werden zum einen Code-Bausteine definiert, die die spätere Arbeit einfacher machen. Vor allem werden aber alle Mechaniken entwickelt, die als Funktions-Test dienen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Konzeption der Visualisierungslogik als Grundstruktur und der Anbindung von entsprechenden Interaktions- und Filtermöglichkeiten. Diese wird später die Mechanik hinter den zentralen Visualisierungen.

Wenn die Funktionsfähigkeit von allen Elementen gesichert ist, beginnt die Umsetzung der Designvorgaben aus dem Briefing. Dabei werden zunächst grundsätzliche Parameter wie die **Fonts** oder das **Raster** gesetzt und dann schrittweise in einem agilen Verfahren die Bestandteile entwickelt und **ins Design gebracht**. Unsere Entwickler*innen arbeiten dabei parallel und fügen die Ergebnisse regelmäßig zu Zwischenständen zusammen, die wir Ihnen als **Prototypen** präsentieren.

In größeren Projekten wie diesem macht es Sinn, mehrere Deploys zu machen, so dass zum Beispiel schon die Kartendarstellung getestet werden kann bevor das CMS umgesetzt ist oder das Scrollverhalten der Startseite unabhängig von der Darstellung von Events getestet werden kann.

Diese Prototypen sind - anders als in der Designphase - **keine reinen Klickprototypen**, sondern programmierte und funktionale Visualisierungen und Websites. Wir liefern dabei über **Netlify aktuelle Deploys** für Sie zum Testen und Freigeben. Dabei kann die Beta-Test Gruppe mit einbezogen werden, um die Verständlichkeit in der Fokusgruppe ein zweites Mal zu testen.

Nachdem die Seite aufgebaut ist, sollten alle Platzhalter durch **finale Texte** und alle Platzhalter-Bilder durch **fertige Illustrationen, Fotos oder Grafiken** ersetzt werden. Figures organisiert die Sammlung und ständige Fortschritts-Kontrolle. Gemeinsam erarbeitete Textinhalte werden noch einmal auf Vollständigkeit geprüft und abgestimmt. Dabei kann dann schon das Backend genutzt und im gleichen Zug aus Usability getestet werden.

Im Anschluss geht die fertige Seite ins **Bugfixing**, das wir mit Ihnen zusammen gestalten. Zusätzlich zur fortlaufenden **Qualitätskontrolle** werden Sie gemeinsam mit uns die Möglichkeit haben, die Seite auf Herz und Nieren zu testen. Dabei geben wir Ihnen ein praktisches **Online-Formular** an die Hand, in das Sie gefundene Fehler sofort eintragen und beschreiben können und das dann direkt bei unseren Developern landet.

Im Anschluss geben Sie die Webseite nach einem finalen Testlauf frei und sie ist bereit für den Upload. Nach Abschluss des Projekts führen wir ein **Debriefing** durch, sammeln Feedback zum Prozess und besprechen das weitere Vorgehen. Bei Projekten mit CMS führen wir zudem an diesem Punkt alle berechtigen Personen ins System ein.

Im Nachgang stehen wir weiterhin zur Verfügung für Anpassungen im Code, Erweiterungen mit zusätzlichen Features oder auch inhaltliche Anpassungen, wo nötig. Je nach Vereinbarung liefern wir zudem Visualisierungen und Add-Ons wie Social Media Assets oder Print-Grafiken.

Projekt-Outline

Die Region Waldeck-Frankenberg, im Herzen Deutschlands gelegen, ist bekannt für ihre atemberaubende Natur und vielfältigen Outdoor-Aktivitäten. Ein besonderes Highlight für Mountainbiker ist zweifelsohne das gut ausgebaute und vielseitige Streckennetz. Die Landschaft bietet eine abwechslungsreiche Topografie, von sanften Hügeln über tiefgrüne Wälder bis hin zu anspruchsvollen Bergpfaden. Fahrer jeden Niveaus finden hier die perfekte Herausforderung für ihr Können und können gleichzeitig die malerische Schönheit der Umgebung genießen. Entlang des Ufers verläuft ein Panorama-Radweg, der sich hervorragend für gemütliche Radtouren eignet und beeindruckende Aussichten auf den See und die umliegende Landschaft bietet.

Diese Trails einfach und für jedermann erschließbar zu machen ist Ziel dieses Projekts. Das Herzstück der Progressive Web App bildet dabei eine interaktive Karte. Für dessen Umsetzung nutzen wir MapLibre GL JS als Open-Source-Technologie. Diese bietet und sie Möglichkeit, in jeder Zoom-Stufe elegante und hochqualitativ designte Karten anzuzeigen, die vor allem auf Mobilgeräten flüssig laufen. Dabei hilft uns auch Next.js für Serverseitiges Rendern und Routing. Als Erweiterung von Next.js nutzen wir next-pwa, mit der Progressive Web App-Funktionen wie Offline-Unterstützung oder Service-Worker-Integration integriert werden können. Der Quellcode wird auf Github gehostet mit Git versioniert.

Im Backend setzen wir auf auf Supabase. Dies gewährleistet Sicherheit, Skalierbarkeit, Zentrale Datenhaltung in der Cloud, Datensicherung und Disaster Recovery und Updates und Wartung und liefert somit das ideale Rückgrat als Datenbank, CMS und für Nutzer-Authentifizierung. Über das Backend können Admins Blogartikel posten und bearbeiten, Trails anpassen, Events einstellen oder nutzerseitige Mitteilungen freischalten. Außerdem bietet Supabase die Möglichkeit, auch Nutzer zu authentifizieren und ihnen verschiedene Rollen zuzuweisen. So können sich neue Nutzer registrieren und in einem kompletten System miteinander interagieren. Hosting der Website und Continuous Deployment passiert über über Vercel mit Redirect zur Custom Domain des Kunden.

Im Frontend setzen wir auf übersichtliche Designs, die auf mobilen Endgeräten schnell erfasst werden können - ein enormer Vorteil, wenn man bei einer kurzen Pause nur schnell die Strecke prüfen möchte. Die Übersichtskarten lassen sich filtern und vor-auswählen, um für jeden Geschmack den richtigen Trail zu finden. Im zweiten Schritt findet sich der User dann in einer reduzierten Kartensicht, die den Blick für das Wesentliche frei macht. MapLibre GL JS bietet alle diese Möglichkeiten, so dass wir nicht umständlich verschiedene Technologien verknüpfen müssen sondern in einem schlanken System arbeiten können.

In einem leicht auffindbarem Bereich neben der Karte haben die User außerdem die Möglichkeit, Meldungen zu machen oder Feedback zu geben - beides wird dann im Backend-Bereich für die Admins zur Verwaltung freigegeben. Zusatzinfos wie der Blog-Bereich oder der Event-Kalender sind über das Menü erreichbar, so dass sich User in einer etwas ruhigeren Minute abseits der Mountainbike-Strecke über neueste Meldungen oder aufkommende Events informieren könne. Das ganze wird abgerundet und zusammengefasst auf einer Landingpage, von der aus jeder Bereich schnell und intuitiv erreicht werden kann.

Wir nutzen die Javascript-Bibliothek React als UI-Framework - eine moderne und stabile Lösung, mit der wir viele Erfahrungen haben und auf der wir die meisten unserer Projekte aufbauen. Für die statische Typisierung des Javascript-Codes nutzen wir zudem Typescript. Für die anonymisierte Nutzer-Datenanalyse nutzen wir Matomo, eine Open Source Telemetrie-Software, die auch direkt auf dem Server installiert werden kann und vielfältige Möglichkeiten fürs Reporting bietet.